

Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC

V0

22/10/2025

2025		2026	
Octobre	Novembre	Décembre	Janvier
1 M	1 S Toussaint	1 L	1 J
2 J	2 D	2 M	2 V
3 V	3 L	3 M	3 S
4 S	4 M	4 J	4 D
5 D	5 M	5 V	5 L
6 L	41 6 J	6 S	6 M
7 M	7 V	7 D	7 M
8 M	8 S	8 L	8 J
9 J	9 D	9 M	9 V
10 V	10 L	10 M	10 S
11 S	11 M	11 J	11 D
12 D	12 M	12 V	12 L
13 L	42 13 J	13 S	13 M
14 M	14 V	14 D	14 M
15 M	15 S	15 L	15 J
16 J	16 D	16 M	16 V
17 V	17 L	17 M	17 S
18 S	18 M	18 J	18 D
19 D	19 M	19 V	19 L
20 L	43 20 J	20 S	20 M
21 M	21 V	21 D	21 M
22 M	22 S	22 L	22 J
23 J	23 D	23 M	23 V
24 V	24 L	24 M	24 S
25 S	25 M	25 J	25 D
26 D	26 M	26 V	26 L
27 L	44 27 J	27 S	27 M
28 M	28 V	28 D	28 M
29 M	29 S	29 L	1 29 J
30 J	30 D	30 M	30 V
31 V		31 M	31 S

- Plombier / Electricité / Ventilation
- Peintre
- Carreleur
- Menuisier
- Cuisiniste
- Maçon
- Cheministe
- Clients
- M. Claquin absent

