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REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation
ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme CLAQUIN
86 rue de Bessac – 79000 NIORT
06 14 61 02 59 (M. Claquin)
Claquin@club.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40  contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	03
	RAGREAGE / CARRELAGE
	FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ
	06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                    vincent-bouhet@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                   vincent-bouhet@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	08
	PEINTURE
	Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE
	06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com

	09
	CUISINE
	ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT
	06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com

	10
	POELE
	TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY
	05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com




COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 20/11/2025 – 14h
	Cliquez ici pour entrer du texte.
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	Alain Couturier
	

	VB Travaux
	
	Vincent Bouhet
	

	Fidèle & Fils
	
	Cédric Fidèle
	

	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Leny Ferron
	
	
	

	Art de vie
	
	
	Optionnelle

	Turbo Fonte
	
	
	Optionnelle

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Claquin
	
	Mikael Claquin
	Optionnelle





	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR
LE 27/11/2025 A 14H SUR CHANTIER



Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 




CR DE LA REUNION 

· Nécessité de modifier le planning  voir proposition du nouveau planning revu lors de la réunion de chantier et confirmer, pour chaque entreprise sa faisabilité ou le besoin de modifier le planning.
· Validation du positionnement du poêle, de la saignée dans le sol du salon et du coffrage à réaliser au plafond suivant les nouveaux plans fournis par mail et sur le chantier : 
· Dessin du meuble du salon adapté par RÊV’L. En attente de calage avec la Menuiserie Rossi, le vitrailliste et les clients pour finaliser le dessin.  
· Transmission par RÊV’L, pour le 21/11 matin, des emplacements des prises et alimentations du mur du salon
· Cuisine : 
· Création d ‘une boite de dérivation dans la cuisine. Passage de tous les câbles dans cette boite et sortie dans les WC du RDC en attendant la phase 2 des travaux. Plaque 30x30cm à créer dans les WC du bas en phase 2 par VB Travaux.
· Passage des réseaux dans le vide sanitaire des meubles, devant le doublage prévu contre la cloison cuisine/WC
· Placo à coller contre le mur de la cuisine, côté appentis, avec espace à laisser par les alimentations et évacuations pour la pose de ce placo
· Passage des alimentations pour les 3 futures prises du bar dans le coffrage du bar (pas de percement nécessaire du mur de refend)
· En fonction de l’avancement des travaux, penser (pour ABC du bâtiment ou le cuisiniste Art de Vie) à faire passer tous les câbles dans la boite de dérivation avant que l’accès ne soit plus possible pour VB Travaux (tuyaux marqués en jaune)
· Modification de la hauteur des prises pour la prise de la plaque (à 62cm) et la prise du plan de travail (à 45cm) validée par le cuisiniste
· Décision de créer un coffrage au-dessus de la nouvelle ouverture entrée/cuisine, de façon à cacher le tuyau de chauffage mis à jour au plafond. Coffrage de mêmes dimensions que celui au-dessus du lavabo  Passage par Art de Vie du tuyau de chauffage dans le vide sanitaire des 2 colonnes de la cuisine, voire à l’arrière du haut du meuble lui-même. Réalisation de cet ajout de coffrage par ABC du bâtiment uniquement après la pose des 2 colonnes.
· Ragréage décalé au vendredi 05/12  attention : pas d’accès possible au chantier aux autre entreprises ce jour-là)
· Calepinage de la SdE des enfants modifié suite au changement de la faïence. Baguette alu blanche de finition. Pas de faïence sur le retour côté sèche-serviette  plan de calepinage déposé en papier sur le chantier
· SdE des enfants : modification de l’emplacement de la prise et de l’interrupteur  nécessité de reprise par l’équipe de Leny Ferron de la cloison sur laquelle s’adosse le meuble vasque, uniquement jusqu’au décroché situé au-dessus du miroir.
· Après la création du doublage de la cuisine, tête de cloison menuisée et dissymétrique à créer par la Menuiserie Rossi au niveau du passage entre la cuisine et l’entrée, pour masquer le tuyau de chauffage situé à gauche de l’ouverture et permettre ensuite à ABC du bâtiment de recréer un dessus de porte en placo renforcé pour supporter le rail de la porte  Prise de côtes précises une fois le ragréage réalisé, suivant le dessin de principe à transmettre par RÊV’L. Attention aux hauteurs de passage et de porte en applique.
· Dessin des arches du salon et de la cuisine à retravailler pour intégrer un retour et réaliser une finition propre, dans le même esprit que la tête de cloison faite pour l’ouverture cuisine/entrée  RÊV’L pour la phase 2
· Dépose de la cloison et de la porte des WC du RDC, et rognage de la 1ère marche, par la Menuiserie Rossi, avant pose du ragréage le 05/12.
· Dans l’attente du futur doublage, repose à prévoir du radiateur sous la fenêtre du salon, à son emplacement actuel avant fin janvier 2026 + comblement temporaire par un isolant des trous créés pour le passage de la terre par VB Travaux
· Décision au niveau de la VMC : 
· Phase 1 : Installation d’une VMC SF dans les combles pour les 2 SdE, le WC de l’étage et la cuisine (passage de la gaine de la cuisine dans l’ancien conduit de la hotte)  Création d’une ouverture dans la cloison du dressing de Monsieur pour vérifier la possibilité de passage de la gaine de VMC. Trappe de fermeture à créer par la Menuiserie Rossi.
· Phase 2 : Installation d’une VMC SF au plafond de la cave pour bouches dans la buanderie et dans les WC du RDC (passage dans le bâti-support + remontée dans coffrage à l’angle des WC)  Vérification des DTU de sortie de la VMC en façade à confirmer par VB Travaux.

· Décisions actées par les clients :
· Pose du revêtement mural du WC de l’étage après la pose du nouveau WC.
· Conservation des alimentations visibles du radiateur amené à disparaître, dans la chambre parentale (ne pas les scier).
· Pas de prises de terre derrière le canapé.
· Conservation visible de l’ancienne alimentation condamnée du radiateur du salon, au sol, en sortie du doublage (cachée derrière le meuble du salon, sans fond à cet emplacement).


INFORMATIONS GENERALES

· En attente de livraison de la faïence de la SdE des enfants le 24/11 à Poitiers pour pouvoir tenir le planning  info reçue le 21/11 : Faïence arrivée à Poitiers le 21/11.
· Pas de vide sanitaire sous une partie du salon. Dalle pleine au niveau de l’ancienne cheminée.
· Pour toutes les entreprises : être vigilants au revêtement de sol qui va être posé par le client la semaine prochaine, alors que les travaux de l’étage ne sont pas finis, pour permettre la pose des meubles de SdE.
· Pour toutes les entreprises : être vigilants lors des travaux aux plafonds qui ne sont pas refaits, mais juste peints. Ne pas utiliser non plus de marqueurs sur les murs.

PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

· Livraison de la faïence de la SdE des enfants sur le chantier semaine 48. Nuancier de joints à fournir par Fidèle & Fils pour choix par les clients pour la cuisine et les SdE. 
· Vérification de la faisabilité technique à utiliser un vitrail à l’arrière du poêle à bois et un meuble menuisé par rapport à la distance au feu. Rendez-vous avec le vitrailliste le 25/11+ échange à avoir avec David Rossi.

LOT  0 / DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

· Fait : 
· Sciage partiel du boisseau de la cheminée à 5cm sous le plafond 
· Fin de la dépose de la cheminée (hors boisseau) + « verrue » pour permettre la pose future du doublage
· Dépose de la lame de plancher du salon
· Dépose du tube PVC de la cuisine (conduit ancienne hotte)


LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 70%
· Début de l’intervention le 12/11/2025

· Fait : 
· Ragréage fin au niveau du seuil de l’entrée pour laisser l’emplacement pour un futur tapis d’entrée encastré
· Saignée dans le sol du salon et percement du mur extérieur pour le passage de la prise d’air du poêle.
· Fin de percement du mur de refend cuisine/salon pour créer l’ouverture
· Création des jambages + pose de l’HEA entre la cuisine et le salon suivant les préconisations du BE Structures, calé au droit du mur de refend côté salon
· Rebouchage de l’entourage des différents percements et des trous dans la brique du salon
· Percement mural pour l’évacuation du sèche-linge à condensation + pose de la grille
· Poursuite de pose des rails et de l’isolant 120mm dans le salon
· Début de pose des rails du coffrage du plafond dans la cuisine

· A faire : 
· Comblement de la saignée et du dessous de l’ancienne cheminée pour se mettre au niveau du sol actuel du carrelage du salon.
· Habillage de l’ouverture cuisine et le salon : placo à coller côté cuisine / plâtre à faire côté salon
· Habillage de l’intérieur de l’ouverture cuisine et le salon 
· Placo à coller sur le mur de la cuisine, côté appentis
· Doublage isolé sur la cloison cuisine/WC
· Coffrage du bar
· Coffrage en L au-dessus du plan de travail de la cuisine
· Pose de la nouvelle lame de parquet dans le salon
· Fin de la pose du doublage dans le salon
· Doublage sur 1,2m de large, toute hauteur, non feu avec un isolant de 45mm d’épaisseur derrière l’emplacement du poêle 
· Coffrage non feu autour du boisseau du poêle à bois

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% 
· Début de l’intervention : selon date acceptation DP par l’urbanisme et budget


LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 05/12/2025
 

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 80%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Création du spot encastré et de la bouche de VMC dans la SdE des parents
· Création des prises au-dessus du meuble de chevet
· Création de l’interrupteur pour le sèche-serviette des parents
· Installation de la VMC dans les combles
· Ecartement des gaines électriques les unes des autres pour permettre l’installation du doublage du salon
· Création de 2 interrupteurs pour la cuisine et le salon dans le jambage créé
· Déplacement de l’alimentation gaz pour la cuisine
· Positionnement des prises et alimentations sur les 2 murs de la cuisine pour permettre la pose des doublages et placo.
· Création de la prise de terre pour la borne Arcade
· Passage de 2 alimentations pour les transformateurs des rubans LED, avec détecteurs de mouvement, dans le couloir d’entrée  pour la phase 2
· Ajout d’un tableau dans la buanderie et raccord en cours des nouveaux branchements



· A faire : 
· Raccordement de la gaine de la VMC de la cuisine à la VMC dans les combles
· Récupération de l’alimentation des plafonniers de la cuisine et du salon + création d’une boite de dérivation côté cuisine, proche du HEA + passage de l’alimentation au-dessus du l’HEA pour rejoindre les 2 interrupteurs créés
· Prise pour la hotte
· Passage de 2 alimentations pour les transformateurs derrière 2 vitraux sur le mur du salon
· Prise de terre dans la chambre de Loukian et Méline
· Modification de la prise et de l’interrupteur dans la SdE des enfants
· Création des prises à côté du lit, dans la chambre parentale
· Déplacement des 2 alimentations pour les appliques dans la SdE des enfants

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 80%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Modification de la descente d’EU des douches au niveau du salon 
· Sortie des EU des 2 SdE à l’extérieur du mur du salon + pose de 2 bouchons  en janvier, prévoir de connecter les 2 ensemble pour avoir une seule sortie à connecter au réseau d’assainissement (au droit de la plus grande prise d’air)
· Fin du raillage et réalisation des cloisons en placo marine dans les 2 SdE 
· Réalisation des bandes dans la SdE des enfants 
· Début de modification de l’évacuation du WC du haut 
· Passage des alimentations et réseaux d’évacuation du lave-main du WC du RDC : réservations pour travaux en phase 2

· A faire : 
· Ponçage des bandes de la SdE des enfants, uniquement aux endroits qui ne seront pas faïencés.
· Pose du receveur et création de la marche en matériau type Wedi dans la SdE des enfants
· Dépose du WC du RDC 
· Pose du WC du haut

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 5%
· Début de l’intervention le 17/11/2025

· Fait : 
· Fourniture de la lame pour le salon

· A faire : 
· Dépose de la cloison et de la porte des WC du RDC et du bout de la 1ère marche
· Cadre et charnières à gauche à poser sur la trappe d’accès du palier (avant intervention du peintre)
· Pose de la tête de cloison du dressing de Monsieur
· Pose de 2 plaques pour boucher 2 prises d’air actuelles et servir de support à l’installation de prises.
· Création d’une trappe dans le dressing de Monsieur

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention : Phase 2




LOT  8 / PEINTURE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 19/01/2026

LOT  10 / POELE A BOIS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 17/12/2025

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 30%

· Fait : 
· Création d’une ouverture dans la cloison du dressing de Monsieur pour vérifier la possibilité de passage de la gaine de VMC + Passage de la gaine de VMC de la cuisine dans le conduit de l’ancienne hotte
· Dans le salon, pose d’un film anti-humidité à l’emplacement de l’ancienne lame de parquet, avant pose de la nouvelle, pour éviter la remontée d’humidité

· A faire : 
· Pose du revêtement du sol de l’étage semaine 48




PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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REFERENCE PROJET   :  Rénovation  d’une maison d’habitation   ADRESSE :   86 rue de Bessac   –   79 000 NIORT        

Maître  d’ ouvrage    Architecte d’intérieur  

M. et Mme  CLAQUIN   86 rue de Bessac  –   79 000 NIORT   06  14   61 02 59   (M.  Claquin )   Claquin @ club .fr    RÊV’L  –   Laurence DUMONT   79000 Niort   07 48 11 91 37   Laurence.dumont@revlarchi.fr  

 

LOTS  INTERLOCUTEUR  COORDONNEES  TELEPHONE ET MAIL  

01  MACONNERIE   / DOUBLAGE /  ISOLATION  ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la  Boëtte  -   79000 NIORT  05 49 33 24 40   contact@abcdubatiment.com  

02  MENUISERIES EXTERIEURES  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

03  RAGREAGE / CARRELAGE  FIDELE & FILS   –   ZA 92 rue Marie  Curie  -   79 230   PRAHECQ  0 6 87 06 91 73  contact@fideleetfils.fr  

04  ELECTRICITE / VENTILATION  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                      vincent - bouhet@orange.fr  

05  PLOMBERIE / SANITAIRES /  CHAUFFAGE  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                       vincent - bouhet@orange.fr  

06  MENUISERIES INTERIEURES /  AGENCEMENT SUR MESURE  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

07  REVETEMENTS SOL  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

08  PEINTURE  Leny FERRON  -   80  route  de Tauché  –   Thorigné  -   79370 AIGONDIGNE  06 71 92 62 76  lenyferron@gmail.com  

09  CUISINE  ART DE VIE  –   2  rue Baugier  –   79000  NIORT  0 6 08 97 23 95  olivieronnee@gmail.com  

10  POELE  TURBO FONTE  -   18 rue du puits de  la ville  -   79180 CHAURAY  05 48 17 02 54   turbofonte.niort@gmail.com  

 

