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[bookmark: _Hlk215822824]REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation
ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT
 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme CLAQUIN
86 rue de Bessac – 79000 NIORT
06 14 61 02 59 (M. Claquin)
Claquin@club.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40  contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	03
	RAGREAGE / CARRELAGE
	FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ
	06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                    vincent-bouhet@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                   vincent-bouhet@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	08
	PEINTURE
	Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE
	06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com

	09
	CUISINE
	ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT
	06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com

	10
	POELE
	TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY
	05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com




COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 15/01/2026 – 14h
	
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	
	Optionnelle

	VB Travaux
	
	Vincent Bouhet
	

	Fidèle & Fils
	
	
	Optionnelle

	Menuiserie Rossi
	
	
	Optionnelle

	Leny Ferron
	
	
	

	Art de vie
	
	Olivier Onnée
	

	Turbo Fonte
	
	
	Optionnelle

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Claquin
	
	Mikael Claquin
	Optionnelle





	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR
LE 22/01/2026 A 14H SUR CHANTIER



Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 



CR DE LA REUNION 

· Planning ajustée suite aux échanges avec les entreprises : voir planning V7
· Livraison sur le chantier des meubles de cuisine le jeudi 15/01 après-midi par Art de Vie. Stockage des cartons dans le salon.
· Maison en chauffe depuis le 19/12/2025
· Venue des peintres de Leny Ferron le 12/01 pour finaliser la peinture de l’étage : 
· 2ème couche sur les 5 portes de l’étage  nécessité de reponcer et repeindre la tranche haute de la porte de la chambre des parents, qui frotte à la fermeture compte tenu de l’épaisseur des couches de peinture.
· Peinture de la plinthe de la chambre de Loukian et Méline pour terminer le cadre noir
· Peinture du sèche-chaussettes.
· Peinture des WC de l’étage avec intégration des paillettes dosées par les clients  vigilance de VB Travaux lors de l’accès aux combles pour la fin des travaux
· Correction du « poc » dans le dressing de Monsieur faite
· Poc à reprendre à l’angle de la porte des parents
· Légère reprise à faire au bas de la paroi de douche de la SdE des enfants
· Récupération du pot de/joint non utilisé par R-Carrelage le 09/01.
· Avancement des travaux de plomberie, électricité et ventilation (cf. détails plus loin) :
· En attente du passage de Geredis pour débloquer le disjoncteur dont le pas de vis est abimé  passage prévu le 19/01 après-midi
· Pose des 2 tuiles à douille pour la VMC et la hotte. Conservation des entrées d’air autoréglables dans les 2 chambres des enfants. Conservation de l’entrée d’air autoréglable sur la fenêtre de gauche de la chambre des parents. Entrée d’air à boucher sur la fenêtre de droite de la chambre des parents par la Menuiserie Rossi lorsque la VMC sera en fonctionnement.
· Pose du sèche-serviette de la SdE des enfants à gauche de la cloison, et non au centre  exploitation de ce décalage pour redessiner un petit rangement supplémentaire pour un espace préparation / coiffure à droite : dessin par RÊV’L et réalisation par la Menuiserie Rossi et les clients. Pose d’un cache sur l’alimentation initialement prévue par VB Travaux. 
· Décisions actées par les clients :
· Dans la SdE des enfants : positionnement du miroir, de la tablette, des 2 appliques, de la hauteur de la colonne de douche, de la couleur de joint pour la paroi de douche
· Dans la SdE des parents : positionnement du miroir, du lavabo, du sèche-serviette, de la hauteur de la colonne de douche, des couleurs de joints pour la paroi de douche et du meuble
· Demande de devis de la Menuiserie Rossi pour créer un lot intermédiaire de travaux avant la phase 2.
· Pas de pose des petits bois sur la verrière de la chambre.
· Même température d’éclairage à prévoir pour tous les points lumineux de la chambre parentale, plutôt en lumière chaude (2700K ou 3000K)  réglages à faire au dernier moment


INFORMATIONS GENERALES

· Déménagement des clients le lundi 26/01. Rappel des dates de réception du chantier phase 1 : 
· Réception du lot cuisine le mardi 20 janvier à 17h30
· Réception de tous les autres lots le vendredi 23 janvier à 15h (14h pour Leny Ferron)
· Complément de réception pour le lot Peinture le jeudi 29 janvier à 16h

PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

Pose de la cuisine en L, avec coordination entre Art de Vie et VB Travaux pour le passage des alimentations 


LOT  0 / DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%


LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%
· Début de l’intervention le 12/11/2025

· A faire (21/01/2026) : 
· Doublage pour recréer un dessus de porte, à l’entrée de la cuisine
· Coffrage au-dessus de la porte de la cuisine, côté cuisine, sans les bandes (après pose des 2 colonnes de la cuisine)

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% 
· Début de l’intervention : phase 2 de travaux


LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE
		
· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· LOT TERMINE


LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 92%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Pose des 2 tuiles à douille (VMC combles + hotte cuisine)
· Raccordement VMC SdE parents
· Pose et raccordement du sèche-serviette électrique dans la SdE des enfants 
· Remise en place des prises existantes dans la chambre des parents
· Pose du miroir des enfants (centré en largeur, haut du miroir calé à 810mm du meuble vasque)
· Pose des 2 appliques, juste au-dessus du miroir et alignées verticalement avec les 2 mitigeurs
· Prise de terre en saillie de la borne Arcade
· Accrochage temporaire des câbles passant au-dessus de la fenêtre du salon, pour être non visibles.
· Pose du miroir éclairant des parents (haut du miroir à 410mm du haut du doublage, à 90mm des étagères à droite, 3 pictos à aligner verticalement)
· 

· A faire (S4) : 
· Dans les combles :
· Raccordement VMC SdE enfant, WC et cuisine 
· Fin d’installation et de raccordement de la VMC située dans les combles au tableau électrique
· Mise en fonctionnement de la VMC
· Repérage visuel de l’alimentation électrique mise en attente pour un futur ballon EC tampon
[bookmark: _Hlk219300107]

· Dans la SdE des enfants :
· Raccordement du miroir 
· Raccordement des 2 appliques
· Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition
· Pose d’une goulotte dans le placard
· Pose de la bouche de VMC dans la douche
· Dans la SdE des parents :
· Raccordement du sèche-serviette d’1m (centrée sur la largeur de la verrière, haut du SS calé sur le haut du cache de l’interrupteur double vertical)
· Raccordement du miroir éclairant 
· Installation du spot encastré au-dessus de la douche : température à régler au dernier moment
· Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)
· Pose de la bouche de VMC dans la douche
· Raccordement du plafonnier au tableau électrique
· Dans la chambre d’Azilis :
· Finalisation de la prise de terre pour le bureau
· Dans la chambre de Meline et Loukian :
· Création d’une prise de terre pour le bureau + pose de la plaque de finition
· Dans la cuisine :
· Passage des alimentations pour les futurs prises du bar ==> lorsque la cuisine sera posée le 19/01
· Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises) avant intervention du cuisiniste
· Raccordement au tableau électrique de tous les câbles de la cuisine et des WC
· Fermeture définitive de la boite de dérivation dès que les tests au tableau seront faits
· Pose des spots, avec réglage de la température au dernier moment (4000K ? pour les spots). Ampoules d’angle 35°pour les spots de la cuisine.
· Mise en fonctionnement et test des spots
· Pose de la bouche de VMC dans la cuisine
· Remise en place des prises et interrupteurs existants
· Dans la buanderie :
· Fin de passage d’une goulotte au plafond et sur le mur pour regrouper tous les câbles électriques et les raccorder au tableau électrique
· Non prévu initialement dans la phase 1 : voir s’il est possible d’ajouter, s’il reste du temps, une prise pour la cave à vin dans la cave sous l’escalier.
· Salon :
· Pose et raccordement d’un boitier encastré 6 positions type Mosaic (4 prises de terre + 1 RJ45 + 1 satellite) au niveau de la télé
· Intérieur et extérieur :
· Nettoyage du chantier

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 92%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Finalisation du sèche-chaussettes
· Pose des têtes thermostatiques de 5 radiateurs
· Pose de bouchons d’obturation à la place du radiateur de la cuisine
· Modification de l’alimentation du radiateur de la chambre parentale (+ touche de peinture Canton à remettre sur le raccord fait))
· Pose et raccordement de tous les radiateurs de la maison
· Mise en service du chauffage
· Déplacement des alimentations EF / gaz et évacuations dans la cuisine, derrière le meuble d’angle
· Raccordement, à l’extérieur, des évacuations des 2 SdE, au droit de l’évacuation du lavabo de la SdE des enfants
· Pose de la paroi de douche dans la SdE des enfants
· Fin de pose de la bonde dans la SdE des enfants 
· Pose et raccordement de la colonne de douche des enfants (calage de la douche de tête à 205cm du receveur)
· Raccordements du lavabo fait
· Pose de la tablette dans la SdE des enfants (centré en largeur, 125mm entre le dessous de la tablette et le meuble vasque)  à redresser légèrement si possible
· Fin de pose de la bonde dans la SdE des parents 
· Pose et raccordement du lavabo des parents (emplacement validé et repéré sur le meuble vasque)
· Pose et raccordement de la colonne de douche des parents (calage de la douche de tête à 200cm du receveur)
· Bouchons d’attente sur les arrivées EF/EC du lave-mains et son évacuation au RDC
· Reprise propre du plafond pour masquer l’évacuation du WC de l’étage en cours
· Raccordement de l’évacuation du lave-vaisselle au regard de l’appentis
· Raccordement des alimentations EF/EC et évacuations de l’évier et du lave-mains dans l’appentis

· A faire : 
· Dans la SdE des enfants :
· Fin de réglage du tiroir haut du meuble 
· Réalisation d’un joint silicone blanc vertical au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche (avec la faïence)
· Réalisation d’un joint silicone transparent horizontal au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche (avec le receveur)
· Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)
· Dans la SdE des parents :
· Reprise du joint pour faire un joint blanc sur le dessus du meuble vasque, côté droit (NB : pas de joint vertical transparent à prévoir entre le meuble et la cloison de la verrière)
· Finalisation de la pose de la paroi de douche or brossé (paroi positionnée entre 5 et 8 mm à l’intérieur de la douche pour que la baguette d’angle en alu vienne créer une ligne droite déconnectée des épaisseurs variables des carreaux)
· Réalisation d’un joint silicone transparent côté intérieur de la douche
· Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)
· Dans les WC de l’étage
· Pose de la bouche de VMC dans les WC
· Fixation de la cuvette au sol en parallèle des murs
· Pose de l’abattant des WC
· Dans la buanderie :
· Finalisation de la reprise propre du plafond pour masquer l’évacuation du WC de l’étage
· Intérieur et extérieur :
· Nettoyage du chantier

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER :98%
· Début de l’intervention le 17/11/2025

· Fait (S52) : 
· Pose du vitrage de la verrière
· Pose des tablettes des 2 SdE

· A faire : 
· Suppression d’une entrée d’air sur une fenêtre de la chambre parentale

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention : Phase 2
LOT  8 / PEINTURE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· Fait : 
· Peinture et pose du champlat de la chambre de Loukian et Méline
· Finalisation de la peinture des portes de l’étage, avec rebouchage des trous de l’ancienne poignée pour l’intérieur de la porte de la SdE
· Peinture des plinthes du 1er étage
· Peinture des WC de l’étage avec paillettes (fournies par les clients) pour les murs
· Fin de la peinture des murs dans la SdE des enfants 
· Peinture de la plinthe de la chambre de Loukian et Méline pour terminer le cadre noir
· Peinture du sèche-chaussettes.
· Peinture des WC de l’étage avec intégration des paillettes
· Correction du « poc » dans le dressing de Monsieur faite

· A faire (S5) : 
· Préparation du nouveau coffrage de la cuisine
· Bandes du nouveau coffrage
· Peinture du plafond de la cuisine
· Pose d’une 1ère couche de peinture sur les murs et caissons de la cuisine
· Reponcage et peinture de la tranche haute de la porte de la chambre des parents
· Poc à reprendre à l’angle de la porte des parents
· Légère reprise à faire au bas de la paroi de douche de la SdE des enfants

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 19/01/2026

· Fait : 
· Livraison des meubles de cuisine sur le chantier

· A faire (19/01) : 
· Pose des meubles de cuisine
· Pose de l’électro-ménager
· Raccordement et mise en fonctionnement de l’électro-ménager


LOT  10 / POELE A BOIS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 18/12/2025

· LOT TERMINE

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

· A faire (janvier) : 
· Finalisation Chambre d’Azilis
· Revêtement mural dans les WC
· Plinthes de l’étage
· Raccordement des évacuations des 2 SdE au tout à l’égout
PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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REFERENCE PROJET   :  Rénovation  d’une maison d’habitation   ADRESSE :   86 rue de Bessac   –   79 000 NIORT      

Maître  d’ ouvrage    Architecte d’intérieur  

M. et Mme  CLAQUIN   86 rue de Bessac  –   79 000 NIORT   06  14   61 02 59   (M.  Claquin )   Claquin@club.fr    RÊV’L  –   Laurence DUMONT   79000 Niort   07 48 11 91 37   Laurence.dumont@revlarchi.fr  

 

LOTS  INTERLOCUTEUR  COORDONNEES  TELEPHONE ET MAIL  

01  MACONNERIE   / DOUBLAGE /  ISOLATION  ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la  Boëtte  -   79000 NIORT  05 49 33 24 40   contact@abcdubatiment.com  

02  MENUISERIES EXTERIEURES  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

03  RAGREAGE / CARRELAGE  FIDELE & FILS   –   ZA 92 rue Marie  Curie  -   79 230   PRAHECQ  0 6 87 06 91 73  contact@fideleetfils.fr  

04  ELECTRICITE / VENTILATION  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                      vincent - bouhet@orange.fr  

05  PLOMBERIE / SANITAIRES /  CHAUFFAGE  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                       vincent - bouhet@orange.fr  

06  MENUISERIES INTERIEURES /  AGENCEMENT SUR MESURE  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

07  REVETEMENTS SOL  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

08  PEINTURE  Leny FERRON  -   80  route  de Tauché  –   Thorigné  -   79370 AIGONDIGNE  06 71 92 62 76  lenyferron@gmail.com  

09  CUISINE  ART DE VIE  –   2  rue Baugier  –   79000  NIORT  0 6 08 97 23 95  olivieronnee@gmail.com  

10  POELE  TURBO FONTE  -   18 rue du puits de  la ville  -   79180 CHAURAY  05 48 17 02 54   turbofonte.niort@gmail.com  

 

