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[bookmark: _Hlk215822824]REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation
ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT
 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme CLAQUIN
86 rue de Bessac – 79000 NIORT
06 14 61 02 59 (M. Claquin)
Claquin@club.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40  contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	03
	RAGREAGE / CARRELAGE
	FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ
	06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                    vincent-bouhet@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                   vincent-bouhet@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	08
	PEINTURE
	Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE
	06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com

	09
	CUISINE
	ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT
	06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com

	10
	POELE
	TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY
	05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com




COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 22 /01/2026 – 14h
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	Représentée par
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	VB Travaux
	
	Vincent Bouhet
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	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Leny Ferron
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	Turbo Fonte
	
	
	

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Claquin
	
	Mikael Claquin
	





	



Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 



CR DE LA REUNION 

· Réception des différents lots des travaux de la phase 1 prévue le vendredi 23/01/2026 après-midi : 
· Réception du lot cuisine faite le mardi 20 janvier
· Réception de tous les autres lots le vendredi 23 janvier après-midi
· Complément de réception pour le lot Peinture le jeudi 29 janvier à 16h
· Installation de la cuisine en L par Art de Vie :
· Une façade avec un défaut d’usine recommandée : livraison S08
· Un bandeau de tiroir intérieur non livré pour le meuble plaque gaz : livraison S05
· Une plaque inox fond meuble évier demandée en plus par : livraison S05

· Ajout d’une alimentation en EF du frigo qui, finalement, peut produire des glaçons

· Réalisation du caisson au-dessus de l’entrée de la cuisine réalisée par ABC du bâtiment : calage à regarder par rapport à la colonne pour voir si la reprise se fait par placo ou par joint.
· Passage de Geredis le 19/01 pour débloquer le disjoncteur dont le pas de vis abimé.

· Finalisation des travaux d’électricité, plomberie et ventilation par VB Travaux. Valider le 23/01 l’efficacité du resserrage des boulons pour le mitigeur de la SdE des parents et du WC du RDC. 
· Venue des peintres de Leny Ferron semaine 05 pour finaliser les peintures de la cuisine. Possibilité d’avoir un accès à la maison le 26/01.


INFORMATIONS GENERALES

· Arrivée du déménagement le mardi 27/01. 



LOT  0 / DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%


LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 12/11/2025

· Fait : 
· Doublage pour recréer un dessus de porte, à l’entrée de la cuisine
· Coffrage au-dessus de la porte de la cuisine, côté cuisine, sans les bandes

· LOT TERMINE

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% 
· Début de l’intervention : phase 2 de travaux


LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE
		
· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· LOT TERMINE


LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Dans les combles :
· Raccordement VMC SdE enfant, WC et cuisine 
· Fin d’installation et de raccordement de la VMC située dans les combles au tableau électrique
· Mise en fonctionnement de la VMC
· Repérage visuel de l’alimentation électrique mise en attente pour un futur ballon EC tampon
· Dans la SdE des enfants :
· Raccordement du miroir 
· Raccordement des 2 appliques
· Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition
· Pose d’une goulotte dans le placard
· Pose de la bouche de VMC dans la douche
· Dans la SdE des parents :
· Raccordement du sèche-serviette
· Raccordement du miroir éclairant 
· Installation du spot encastré au-dessus de la douche
· Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)
· Pose de la bouche de VMC dans la douche
· Raccordement du plafonnier au tableau électrique
· Dans la chambre d’Azilis :
· Finalisation de la prise de terre pour le bureau
· Dans la chambre de Meline et Loukian :
· Création de 2 prises de terre en saillie pour le bureau + pose de la plaque de finition
· Dans la cuisine :
· Passage des alimentations pour les futurs prises du bar
· Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)
· Raccordement au tableau électrique de tous les câbles de la cuisine et des WC
· Fermeture définitive de la boite de dérivation 
· Pose des spots
· Mise en fonctionnement et test des spots
· Pose de la bouche de VMC dans la cuisine
· Remise en place des prises et interrupteurs existants
· Dans la buanderie :
· Fin de passage d’une goulotte au plafond et sur le mur et raccordement au tableau électrique
· Ajout d’une prise pour la cave à vin dans la cave sous l’escalier.
· Salon :
· Pose et raccordement d’un boitier encastré 6 positions type Mosaic (4 prises de terre + 1 RJ45 + 1 satellite) au niveau de la télé
· Pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)

· LOT TERMINE

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Dans la SdE des enfants :
· Réglage du tiroir haut du meuble 
· Réalisation d’un joint silicone blanc vertical au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche 
· Réalisation d’un joint silicone transparent horizontal au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche 
· Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)
· Dans la SdE des parents :
· Reprise du joint pour faire un joint blanc sur le dessus du meuble vasque, côté droit 
· Finalisation de la pose de la paroi de douche or brossé
· Réalisation d’un joint silicone transparent côté intérieur de la douche
· Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)
· Dans les WC de l’étage
· Pose de la bouche de VMC dans les WC
· Fixation de la cuvette au sol en parallèle des murs
· Pose de l’abattant des WC
· Dans la buanderie :
· Finalisation de la reprise propre du plafond pour masquer l’évacuation du WC de l’étage
· Dans la cuisine : 
· Ajout d’une alimentation en EF du frigo qui finalement peut produire des glaçons

· LOT TERMINE

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER :99%
· Début de l’intervention le 17/11/2025

· A faire : 
· Suppression d’une entrée d’air sur une fenêtre de la chambre parentale
· Ajout de cire sur la tête de cloison de la cuisine qui a légèrement bougé
LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention : Phase 2

LOT  8 / PEINTURE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· A faire (S5) : 
· Préparation du nouveau coffrage de la cuisine
· Bandes du nouveau coffrage
· Peinture du plafond de la cuisine
· Pose d’une 1ère couche de peinture sur les murs et caissons de la cuisine
· Reponcage et peinture de la tranche haute de la porte de la chambre des parents
· « Poc » à reprendre à l’angle de la porte des parents
· Légère reprise à faire au bas de la paroi de douche de la SdE des enfants

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%
· Début de l’intervention le 19/01/2026

· Fait : 
· Pose des meubles de cuisine
· Pose de l’électro-ménager
· Raccordement et mise en fonctionnement de l’électro-ménager

· A faire (19/01) : 
· Pose du bandeau manquant
· Pose de la façade de remplacement
· Pose de la plaque inox
· Proposition de modèles de poubelles sous évier

LOT  10 / POELE A BOIS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 18/12/2025

· LOT TERMINE

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

· Fait : 
· Revêtement mural dans les WC
· Raccordement des évacuations des 2 SdE au tout à l’égout

· A faire (janvier) : 
· Finalisation Chambre d’Azilis
· Plinthes de l’étage


PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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01  MACONNERIE   / DOUBLAGE /  ISOLATION  ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la  Boëtte  -   79000 NIORT  05 49 33 24 40   contact@abcdubatiment.com  

02  MENUISERIES EXTERIEURES  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  
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07  REVETEMENTS SOL  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

08  PEINTURE  Leny FERRON  -   80  route  de Tauché  –   Thorigné  -   79370 AIGONDIGNE  06 71 92 62 76  lenyferron@gmail.com  

09  CUISINE  ART DE VIE  –   2  rue Baugier  –   79000  NIORT  0 6 08 97 23 95  olivieronnee@gmail.com  
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