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COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER



REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation
ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme DUVAL
74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE
06 61 84 23 37 (M. Duval)
Olivierduval@orange.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	03
	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

	08
	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

	09
	CUISINE
	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE
	05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr

	10
	ALARME
	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
	 

	11
	CARRELEUR
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com



· Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.
· La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.
· La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.
· La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).
· Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 10 DU 14/12/2023 – 14h
	
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	
	

	Acrylcolor
	
	Jérôme Vautry
	
Pré-réception peinture

	Cuisines Larippe
	
	
	Optionnelle

	Energie Futura
	
	
	Optionnelle

	Menuiserie Rossi
	
	
	Optionnelle

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Duval
	
	Mme Duval
	






AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 14/12/2023

La pose du sol par Acrylcolor est décalée au 8 janvier 2024 (échantillon du lino disponible sur place pour permettre le calage et la pose des agencements sur mesure avant la pose du sol). Actualisation du planning suite à la réunion avec Acrylcolor et à l’échange avec la menuiserie Rossi.  voir planning V7

DECISIONS / MODIFICATIONS

· Evolution par rapport au cahier des charges initial : Non toilage du plafond de la cage d’escalier compte tenu de sa forme très courbée
· Pose d’une baguette PVC (à peindre) le long de la rampe d’escalier, pour finir proprement la surépaisseur créée par les enduits et l’entoilage
· Modèle de poignée choisie pour la porte intérieure de la cuisine et à commander par la menuiserie Rossi : 
· Plaque oblongue en polyamide blanc sans clé ni fermeture - ARCOLOR 8900 – Vachette Assa Abloy
· Béquille double seule ARCOLOR 710 pour ensemble sur plaque en polyamide blanc - Vachette Assa Abloy 
· Dépôt le 14/12/2023 des 2 poignées boutons de portes du placard d’entretien pour peinture par Acrylcolor.
· Dépôt le 14/12/2023de la poignée de porte des WC chez les clients.
· Choix de la peinture sur le mur de la cage d’escalier mitoyen avec les WC : Vert Ficus Chromatic CH2 1142 (hors boiseries sur ce pan de mur).
· Pré-réception des travaux de peinture le 21/12/2023, à 14h.

LOT  1 / MACONNERIE DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

· A faire : S01 (du 04 au 05/01/24)
· Poser les étiquettes manquantes sur certains disjoncteurs du tableau électrique
· Collage et raccordement du ruban LED de la niche + mise en service de la télécommande
· Accès aux appareillages et pose des plaques de finition dans les agencements sur mesure du menuisier (caisson du placard du tableau électrique + vide-poche + montant de la machine à expresso)
· Pose de toutes les plaques de finition 
· Derniers réglages de la température des spots encastrés, une fois les peintures, meubles et sol posés
· Pose de l’applique extérieure de la porte de la cour
· Pose du visiophone et du nouveau digiphone



LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%

· A faire : S01 (du 03 au 05/01/2024) : 
· Remise en place de la commande de la PAC sur le mur du couloir
· Percement et pose du robinet (sur le côté droit) du lave-main
· Fixation des tuyaux et évacuation du lave-main
· Pose de la cuvette des WC (pose après l’agencement sur mesure du menuisier) + gestion de la remontée des odeurs constatée suite à la modification du réseau des EV.
· Pose des 3 radiateurs et remise en eau
· Raccordement et mise en service de toutes les alimentations et évacuations EF/EC

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 70%

· A faire : 
· S51 : Commande de la poignée de la serrure de la cuisine + confirmation de l’entraxe à transmettre à Acrylcolor 
· S01 (du 02 au 05/01/24)
· Pose de tous les agencements sur mesure : 
· Caisson du placard du tableau électrique pour finir proprement l’habillage du placard : tenir compte du nouveau positionnement des 2 prises le long de la goulotte électrique pour brancher l’électroménager + sol du placard à aménager + 2 tablettes coulissantes. Remarque : laisser la barrette de coupure de la terre libre et accessible.
· Dressing, dont tringles pour penderie et rideaux + étagères
· Vide-poches 
· Meuble WC, avec ajout d’un cache en stratifié pour masquer les tuyaux de la PAC dans l’angle
· Placard à chaussures 
· Intérieur du placard d’entretien : hauteur des 2 tablettes à valider avec les clients au moment de la pose
· Pose des poignées de la cuisine et des WC
· Dans les niches de la cuisine : 2 tablettes en verre à droite (remarque : profondeur des 2 tablettes en verre de la niche droite = 10,5 cm) + 1 tablette en verre à gauche
· Détalonnage des portes intérieures

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 40%

· A faire : S02, à partir du 08/01/2024 (2 à 3 jours) :
· Fin de préparation du sol + Pose du lino en démarrant par la cuisine 
 Important : La pose du sol de la cuisine doit impérativement être terminée le lundi 8 au soir pour permettre l’installation de la cuisine par les cuisines Larippe à compter du mardi 9/01 matin.
Remarques : les agencements sur mesure auront été posés par la Menuiserie Rossi la semaine précédente, avec la pose de cales sous les agencements pour laisser la place pour le sol
· Forte protection du lino pour permettre la pose de la cuisine.
· Pose de la barre de seuil à l’entrée du salon.
· Pose de 2 butées de porte derrière la porte intérieure de la cuisine et la porte de la cour de la cuisine.

LOT  8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%

· Fait : 
· Dans la cuisine, le dressing et le WC : 
· Peinture de la descente dans l’angle et de la tablette du sol en 9003, sur toutes leurs faces
· Peinture du mur, sous la descente de l’angle en 9010 (à l’identique du reste du mur)
· Reprise de l’enduit et de la peinture sur l’embrasure droite de la porte de la cour  Remarque : le bas de l’embrasure reste fragile et froid.
· Dans la cage d’escalier : 
· Toilage des murs
· Toilage du plafond du RDC
· Pose d’une baguette PVC à peindre le long de la rampe d’escalier
· Préparation et peinture du plafond de la cage d’escalier jusqu’au 1er sans toilage 
· Peinture du plafond en blanc pur
· Peinture des murs en gris fusain jusqu’au palier du 1er (y compris porte d’accès au plafond rampant) : 
· 2 couches sur tous les murs, sauf sur celui mitoyen avec les WC
· 1 couche de peinture sur le mur mitoyen avec les WC 
· Préparation des menuiseries (porte de la cave, encadrements, …)
· Dans le dressing : 
· Peinture des menuiseries en 9016 (portes du placard d’entretien, porte des WC côté dressing, plinthes, cadre du passage)  à repeindre pour que la peinture Glycéro satinée soit au plus proche de la peinture acrylique velours 9016 des murs.
· Dans les WC : 
· Peinture de la porte (côté WC) : en 9003

· A faire 
· (S50 / S51) : 
· Dans la cage d’escalier : 
· Peinture des boiseries : 
· Porte de la cave (uniquement côté couloir) : en gris fusain
· Plinthes : en gris fusain
· Porte de la mezzanine (seulement côté cage d’escalier) : en gris fusain, comme le mur. Conservation de la poignée existante.
· Porte de la cuisine (côté couloir) : en 9003
· « Boitier électrique » : en gris fusain
· Autres boiseries (dont poutre au-dessus de la porte de la cuisine) : en 9003
· Peinture glycero sur les tuyaux en gris fusain, pour les noyer dans le mur
· Peinture en gris fusain de la toile et de la baguette PVC posées sous la rambarde de l’escalier
· 2ème couche de peinture du mur mitoyen avec les WC : à peindre en Vert Ficus Chromatic CH2 1142
· Finalisation de la peinture des rechampis
· Dans la cuisine : 
· Pose du papier-peint : Centrer le papier peint panoramique (3 lés de 50cm de large chacun) entre les 2 murs (ne pas tenir compte du placard du tableau électrique). Coller les lés en calant le bas du lé sur le haut de la plinthe (coupes à faire sur la partie haute des lés).
· 2ème couche de peinture sur la porte Bel’M et sur la porte intérieure de la cuisine (côté cuisine) en 9016


· Dans le dressing : 
· Menuiseries (portes du placard d’entretien, porte des WC côté dressing, plinthes, cadre du passage) à repeindre pour que la peinture glycéro satinée soit au plus proche de la peinture acrylique velours 9016 des murs.
· Peinture des 2 poignées boutons en bois du placard d’entretien avec la nouvelle peinture refaite pour les menuiseries. Pose des boutons à effectuer par la menuiserie Rossi en janvier.

· S08 (?) :
· Retouches peinture si nécessaire, après la pose des plans de travail et crédence

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 5%

· Fait : Four et micro-ondes réceptionnés.

· A faire : 
· S02 (à partir du mardi 9/01/2024 - sur 3j) : 
· Pose des meubles et des façades (dont les 2 portes du placard du tableau électrique)
· Pose de l’électro-ménager et de la robinetterie
· Raccordement aux alimentations et évacuations
· Pose d’une plaque de cuisson de prêt (sans hotte), en attendant le plan de travail définitif
· Prise des cotes définitives et passage des commandes des plans de travail et crédence
· 19/02 ? : Date de livraison des plans de travail, crédence et appareil à expresso à confirmer avec les cuisines Larippe à partir du 10/01/2023 (à voir avec le fournisseur)


LOT  10 / ALARME

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 70%

· A faire : 
· S51 (à partir du 19/12) :  
· Réinstallation de la commande centrale de l’alarme et des détecteurs sur le mur du couloir
· Réinstallation du contacteur de la porte Bel’M

LOT  11 / CARRELAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%



PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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Du réve au réel




