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REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation
ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

	Maître d’ouvrage
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme DUVAL
	RÊV’L – Laurence DUMONT

	74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE
	79000 Niort

	06 61 84 23 37 (M. Duval)
	07 48 11 91 37

	Olivierduval@orange.fr
	Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE -
29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	03
	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 -
energiefutura@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 -
energiefutura@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE -
29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 -
contact@acrylcolor.fr

	08
	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 -
contact@acrylcolor.fr

	09
	CUISINE
	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la
Reine des prés - 79460 MAGNE
	05 49 24 63 35 - contact@les- cuisines-larippe.fr

	10
	ALARME
	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
	

	11
	CARRELEUR
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com



· Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.
· La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.
· La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.
· La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).
· Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.
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COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 13 DU 16/01/2024 – 18h


	
Entreprise
	
Présente
	
Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	
	

	Acrylcolor
	
	
	

	Cuisines Larippe
	
	
	

	Energie Futura
	
	Jérôme Dubois
	

	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Duval
	
	M et Mme Duval
	




AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 16/01/2024

L’avancement est globalement conforme au planning V8.

Les dates de réception des travaux sont toutes mises en suspens. La date de réception du 18/01 pour la Menuiserie Rossi est annulée, ainsi que celle du 25/01 pour Energie Futura.
DECISIONS / MODIFICATIONS


· Traces d’humidité sur les 2 embrasures (non isolées) de la porte de la cour stables malgré les températures négatives de la semaine dernière. Confirmation d’un léger passage d’air + traces d’humidité à l’emplacement du MAP.  Recherche de solution en cours avec ABC du bâtiment
· Apparition de traces d’humidité sur les murs et voilages (qui n’existaient pas précédemment) dans la chambre et la SdB situées au-dessus de la zone de travaux. Confirmation de la bonne installation de la VMC par Energie Futura + passage de la VMC à la vitesse 2. Constat du non fonctionnement des anciennes bouches d’aération murales dans la chambre, suite à l’isolation des murs de la cuisine  Vérification du bon fonctionnement des prises d’air de la fenêtre de la chambre + vérification que les prises d’air de la fenêtre de la SdB sont bien bouchées + détalonnage par la Menuiserie Rossi les portes de la SdB (au moins 0,5 cm) et de la chambre pour permettre la circulation de l’air.
· Persistance des odeurs de refoulement des WC dans dans la chambre et la SdB situées au-dessus de la zone de travaux, malgré la mise en fonctionnement des nouveaux WC du RDC  Ajout d’eau par Energie Futura dans le siphon de la cuisine qui n’est pas encore installée. En attente pour voir si les odeurs disparaissent. Dans la négative, ajout par Energie Futura dans un 1er temps d’un aérateur à membrane sur le WC de la SdB de l’étage (nécessité dépose du WC), puis si efficacité insuffisante, ajout de 2 aérateurs à membrane sur les 2 siphons des lavabos de la SdB de l’étage. 
LOT 1 / MACONNERIE DEMOLITION


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
LOT 2 / MENUISERIES EXTERIEURES


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
LOT 3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
LOT 4 / ELECTRICITE / VENTILATION


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 97%
- A faire : date d’intervention à confirmer par Energie Futura (S04 ou S05)
· Poser les étiquettes manquantes sur certains disjoncteurs du tableau électrique
· Pose de l’applique de l’annexe au-dessus de porte de la cour + pose de la nouvelle applique sur l’annexe
· Pose d’une bouche, dans le dressing, pour fermer le trou laissé par l’ancien emplacement de la VMC dans le rampant de la buanderie
· Pose du transfo pour la gâche du portillon de la rue des Combeaux 
· Finalisation du rangement des câblages dans la cave 
· Pose des 2 porte-serviettes sur le radiateur de la cuisine
· Derniers réglages de la température des spots encastrés, uniquement une fois les meubles et sol posés

LOT 5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%

-	A faire : le 03/01/2024
· Commande de la PAC à redresser légèrement sur le mur du couloir 
· Légère fuite sous la cuvette des WC suspendus  dépose de la cuvette pour graissage du tube d’alimentation et de la pipe d’évacuation
· Fixation des tuyaux et évacuation du lave-main  Siphon à redresser + coude à changer (si possible en PVC blanc) + tuyau d’évacuation à redresser avec déplacement des colliers de fixation. Reprise peinture nécessaire par Acrylcolor
· decoupe
· Abattant de la cuvette des WC à recentrer
· Si les odeurs de refoulement des WC persistent encore en fin de cette semaine  pose d’un aérateur à membrane sur le WC de la SdB de l’étage dans un 1er temps
· PAC (Hors projet)  supprimer le shunt du circuit mis en place temporairement, le temps des travaux du RDC + pate à bois à poser pour boucher les 2 trous créés dans le parquet pour l’installation du radiateur de la chambre

LOT 6 / MENUISERIES INTERIEURES


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 70%

· A faire (Date précise à confirmer) : 
· Pose du caisson du placard du tableau électrique (en attente de la position des charnières par les cuisines Larippe pour finaliser l’emplacement des tablettes coulissantes) + tenir compte du nouveau positionnement des 2 prises le long de la goulotte électrique pour brancher l’électroménager + sol du placard à aménager + 2 tablettes coulissantes. Remarque : laisser la barrette de coupure de la terre libre et accessible.
· Dans les niches de la cuisine : 2 tablettes en verre à droite (remarque : profondeur des 2 tablettes en verre de la niche droite = 10,5 cm) + 1 tablette en verre à gauche
· Pose du miroir en fond de meuble sur mesure du WC
· Pose d’une tringle en L dans le dressing
· Non prévu initialement : Suite aux traces d’humidité apparues dans la chambre et la SdB de l’étage, détalonnage des portes de la chambre et de la SdB du 1er étage (d’au moins 0,5 cm).
· Remplacement des poignée, paumelles et prises d’air des fenêtres PVC du dressing, de la chambre et de la SdB de l’étage
· S08 (23/02 ?) : Détalonnage des portes intérieures du RDC (quand le sol sera posé)
LOT 7 / REVETEMENT DE SOL


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 40%
· A faire : S11, à partir du 12/01/2024 (3 à 5 jours) :

· Suivi et relance régulière concernant la livraison du sol (départ usine le 02/02/24) par Acrylcolor
· Fin de préparation du sol + Pose du lino en démarrant par la cuisine (Remarques : les agencements sur mesure ont été posés par la Menuiserie Rossi, avec la pose de cales sous les agencements pour laisser la place pour le sol)
· Forte protection du lino pour permettre la pose de la cuisine.
· Pose de la barre de seuil à l’entrée du salon.
· Pose de 2 butées de porte derrière la porte intérieure de la cuisine et la porte de la cour de la cuisine + pose d’une butée derrière la porte droite du placard à chaussures


LOT 8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 99%
· A faire (date inconnue, fonction de la fin du chantier) : Retouches finales de peinture 
· Dans la cuisine, après la pose des plans de travail et crédence
· Peinture des feuillures des 2 portes du placard d’entretien suite à l’installation du système push-pull (9016)
· 2 embrasures de la porte de la cour à reprendre (en fonction de la décision de traitement prise avec ABC du bâtiment et de la Menuiserie Rossi)
· Joint + peinture (9016) des 3 plinthes du vide-poche (sous-couche faite par la Menuiserie Rossi)
· Sous le radiateur de la cuisine (le placo a joué lors de la mise en chauffe), pose de 2 joints silicone d’environ 0,5 cm en périphérie des 2 tuyaux du radiateur pour permettre une éventuelle dilation ultérieure + reprise du placo et de la peinture abimés (9003).
· Peinture du cache MDF des tuyaux dans la couleur du mur des WC (9003)
· Au niveau du lave-mains, reprise de peinture sur la cloison + peinture des tuyaux et colliers
· Léger point de peinture sur la poignée de la porte de la cave
· Légères pointes de peinture sur la porte de la cour

LOT 9 / CUISINE


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 5%
· Fait : Meuble de cuisine réceptionnés.

· A faire :

· Avant fin janvier : Visite des cuisines Larippe chez les clients pour valider les installations sanitaire et électrique pour la cuisine en place pour permettre la pose de la cuisine
· S11 (à partir du lundi 11/03/2024 - sur 3j) :
· Pose des meubles et des façades (dont les 2 portes du placard du tableau électrique)
· Pose de l’électro-ménager et de la robinetterie
· Raccordement aux alimentations et évacuations
· Pose d’une plaque de cuisson de prêt (sans hotte), en attendant le plan de travail définitif
· Prise des cotes définitives et passage des commandes des plans de travail et crédence

· S18 (29/04) ? : Date exacte de livraison des plans de travail, crédence et appareil à expresso à confirmer par les cuisines Larippe une fois les meubles posés (à voir avec son fournisseur)
LOT 10 / ALARME


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%



LOT 11 / CARRELAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%




Annulation de la prochaine réunion de chantier du 18/01/2024.

Prochaine réunion de suivi de chantier : date à caler en fonction des dates d’intervention de la Menuiserie intérieure et d’Energie Futura, avant la pose du sol le 12/02/2024



PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER


[image: ][image: ][image: ][image: ]

[image: ][image: ][image: ][image: ]








[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

Page 11 sur 11

image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image1.jpeg
ev L
Du réve auréel




