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REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation
ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

	Maître d’ouvrage
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme DUVAL
	RÊV’L – Laurence DUMONT

	74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE
	79000 Niort

	06 61 84 23 37 (M. Duval)
	07 48 11 91 37

	Olivierduval@orange.fr
	Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE -
29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	03
	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 -
energiefutura@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 -
energiefutura@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE -
29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 -
contact@acrylcolor.fr

	08
	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 -
contact@acrylcolor.fr

	09
	CUISINE
	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la
Reine des prés - 79460 MAGNE
	05 49 24 63 35 - contact@les- cuisines-larippe.fr

	10
	ALARME
	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
	

	11
	CARRELEUR
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com



· Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.
· La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.
· La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.
· La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).
· Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.
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COMPTE RENDU SUIVI DE CHANTIER N° 17 DU 21/05/2024 – 9h30


	
Entreprise
	
Présente
	
Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	
	

	Acrylcolor
	
	
	

	Cuisines Larippe
	
	
	

	Energie Futura
	
	
	

	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Duval
	
	Mme Duval
	




AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 21/05/2024


Les travaux de menuiserie intérieures sont terminés.
Une reprise des placos est nécessaire au niveau de l’embrasure de la porte de la cour de la cuisine.
La fin des travaux de la cuisine est prévue avant la fin du mois de mai.
Le planning V12 a été actualisé. 
DECISIONS / MODIFICATIONS


· Suite à l’annonce, semaine 17, d’un nouveau report de livraison (sans certitude) du plan de travail compact de la cuisine, la décision a été prise de modifier le choix du plan de travail. C’est finalement un plan de travail en céramique (Laminam Calacatta Michelangelo 20mm) et une crédence en céramique (Laminam Calacatta Michelangelo 12mm) qui seront posés, avec découpe de l’égouttoir dans le plan de travail de part et d’autre de l’évier, comme prévu initialement avec le compact. La livraison et la pose de la céramique par la société GDB et les cuisines Larippe aura lieu le 22/05/24. La crédence s’arrêtera 1 cm en dessous des prises électriques murales. Les rayons des angles (sauf ceux de 100mm pour l'espace repas) seront calés sur la taille de l'arrondi au niveau du frigo, c'est-à-dire 20mm. Le ponçage sous le plan de travail, au niveau de l'espace repas, n'a pas été retenu.
· Les odeurs de refoulement des WC persistent, notamment dans la SdB  En attente de la pose de la cuisine pour vérifier si la fermeture complète du circuit fait disparaître les odeurs. La réception avec Energie Futura, des lots Electricité et Plomberie, est différée après la mise en service de la cuisine pour voir si les problèmes d’odeurs persistent.
· Des traces d’humidité sont réapparues sur le placo de l’embrasure de la porte de la cour, au niveau des points de Map. La décision conjointe entre ABC du bâtiment et Rêv’L a été prise de reprendre le placo. 

LOT 1 / MACONNERIE DEMOLITION


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 2 / MENUISERIES EXTERIEURES


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

· Correctif fait : le 21/05 :  
· Le placo (BA13) de l’embrasure a été découpé de chaque côté de la porte, en conservant les bouches d’aération. Un nouveau placo marine (BA13) a été posé et, d’un côté vissé sur des tasseaux de bois ne touchant pas la pierre, et de l’autre collé via 4 points de colle polyuréthane. Les bandes ont été refaites suite à ces découpes. Une reprise peinture est à prévoir par Acrylcolor.

LOT 4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 99%
- A faire (Date à confirmer ultérieurement) : 
· Derniers réglages de la température des spots encastrés, uniquement une fois le plan de travail de la cuisine et le sol posés

LOT 5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 98%

-	A faire (date à fixer) : 
· Pose des 2 supports porte-serviettes sur le radiateur de la cuisine (nouveaux supports en attente suite au changement de modèle de radiateur par le fabricant)
· Si les odeurs de refoulement des WC persistent après la mise en service de l’évier de la cuisine  remplacement des 2 siphons de la SdB par des siphons avec aérateurs à membrane

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%LOT 6 / MENUISERIES INTERIEURES


· Fait : le 26/04 :  
· Pose du miroir en fond de meuble sur mesure du WC
· Pose d’un tasseau sous la porte de la cour, peint de la même couleur que la porte, pour combler le vide apparent et finir proprement la pose du sol
LOT 7 / REVETEMENT DE SOL


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%


LOT 8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

· Correctif : date à caler
· Touche de colle à poser à l’angle du papier-peint qui se décolle très légèrement
· Préparation et peinture des nouveaux placos suite à la reprise de l’embrasure de la porte de la cour
LOT 9 / CUISINE



· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 60%

· A faire : le 22/05
· 2 caches à installer sur les façades intérieures du placard du tableau électrique (nouveaux percements nécessaires pour déplacer les charnières).
· Pose des plans de travail de l’ilot et du linéaire mural contenant l’évier
· Pose de la crédence
· Pose de la robinetterie de l’évier, raccordement et mise en fonctionnement
· Installation et mise en fonctionnement de la plaque de cuisson avec hotte, ainsi que du boitier électrique dans le plan de travail
· Installation et mise en fonctionnement de la machine à café
· Pose de l’étagère en SAV
LOT 10 / ALARME


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%


LOT 11 / CARRELAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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