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REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation
ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

	Maître d’ouvrage
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme DUVAL
	RÊV’L – Laurence DUMONT

	74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE
	79000 Niort

	06 61 84 23 37 (M. Duval)
	07 48 11 91 37

	Olivierduval@orange.fr
	Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE -
29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	03
	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 -
energiefutura@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 -
energiefutura@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE -
29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 -
contact@acrylcolor.fr

	08
	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 -
contact@acrylcolor.fr

	09
	CUISINE
	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la
Reine des prés - 79460 MAGNE
	05 49 24 63 35 - contact@les- cuisines-larippe.fr

	10
	ALARME
	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
	

	11
	CARRELEUR
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 -
contact@abcdubatiment.com



· Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.
· La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.
· La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.
· La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).
· Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.
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COMPTE RENDU SUIVIS DE CHANTIER N° 18 DES 22/05, 05/06 ET 10/06/2024


	
Entreprise
	
Présente
	
Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	
	

	Acrylcolor
	
	
	

	Cuisines Larippe
	
	
	

	Energie Futura
	
	
	

	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Duval
	
	Mme Duval
	









AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 10/06/2024


La cuisine a été posée intégralement. La reprise des placos au niveau de l’embrasure de la porte de la cour de la cuisine a été traitée. La réception de la cuisine a eu lieu le 05/06/2024.
Le planning V13 (mis à jour des actions réalisées) est disponible. 
DECISIONS / MODIFICATIONS


· La fin de la pose de la cuisine a eu lieu le 22/05/2024 (2 plans de travail, crédence, plaque de cuisson, évier et robinetterie, machine à expresso). Au moment de la pose du plan de travail de l’ilot, un défaut dans le plan lui-même a été constaté. Pour des raisons de garanties ultérieures, la décision a été prise par le marbrier de remplacer le plan de travail de l’ilot. La pose du nouveau plan a eu lieu le 30/05/2024.
· Les lustres (couloir et palier de l’étage) et applique (dressing) ont été posées.
· Suite à la pose de la cuisine et à la fermeture complète du circuit, les odeurs de refoulement des WC sont atténuées mais persistent de façon aléatoire au niveau de la SdB (sous le meuble-vasques) et dans le plafond rampant. Des aérateurs à membranes vont être posés pour tenter de stopper ces odeurs. La réception avec Energie Futura, des lots Electricité et Plomberie, est différée après la pose de ces derniers.

LOT 1 / MACONNERIE DEMOLITION


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 2 / MENUISERIES EXTERIEURES


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 98%

-	A faire : 
· Remplacement des 2 siphons de la SdB par des siphons avec aérateurs à membrane + pose d’un aérateur avec membrane sur le conduit situé dans le plafond rampant.
· Fabrication de 2 supports porte-serviettes sur le radiateur de la cuisine

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%LOT 6 / MENUISERIES INTERIEURES

LOT 7 / REVETEMENT DE SOL


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%


LOT 8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

· Fait : les 06 et 7/06
· Touche de colle posée à l’angle du papier-peint qui se décolle très légèrement
· Préparation et peinture des nouveaux placos suite à la reprise de l’embrasure de la porte de la cour
· Réalisation d’un joint acrylique au niveau de la crédence de la cuisine
LOT 9 / CUISINE



· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

· Fait : les 22/05 et le 30/05
· Pose des plans de travail en céramique de l’ilot et de l’évier
· Pose de la crédence
· Pose de l’évier et de sa robinetterie, raccordement et mise en fonctionnement
· Installation et mise en fonctionnement de la plaque de cuisson avec hotte, ainsi que du boitier électrique dans le plan de travail
· Installation et mise en fonctionnement de la machine à café
· Pose de l’étagère en SAV
· Pose des 2 caches sur les façades intérieures du placard du tableau électrique
LOT 10 / ALARME


· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT 11 / CARRELAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%



PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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