

# Planning prévisionnel projet Claquin - R+1 + début RDC



V4 04/12/2025

2025				2026			
Octobre		Novembre		Décembre		Janvier	
1 M		1 S	Toussaint	1 L		49 J	1er an
2 J		2 D		2 M	Prepa SdE Parents + bandes cuisine + WC + SdE enfants		2 V
3 V		3 L		3 M		dépose plinthes	3 S
4 S		4 M	Prepa PVC et alim eau dans les 2 SdE + elec dans doublages	4 J			4 D
5 D		5 M	Dépose cloisons dressing et portes salon	5 V	Ragréage RDC	Livraison Aubade	5 L
6 L		41 6 J		6 S		Verrière + plaque prise	6 M
7 M		7 V		7 D			7 M
8 M	Purge rad RDC	8 S		8 L	Chambres enfants + fin prepa Chambre parents + peinture SdE enfants et WC	Receveur + meubles SdE + fin cuisine + chaussettes	8 J
9 J		9 D		9 M			9 V
10 V		10 L	Dépose WC RDC + VMC	10 M	Pose faïence SdE Parents + 2 crédences		10 S
11 S		11 M	Armistice	11 J		tete cloison cuisine + vitrage verrière	11 D
12 D		12 M	fin prépa + raiilage et début pose placo + SS enfants	12 V		Livraison carrelage	12 L
13 L		42 13 J	Ouverture mur salon / cuisine + percement évac SL	13 S			13 M
14 M		14 V		14 D			14 M
15 M	Dépose radi RDC	15 S		15 L	Radiateurs + fin ch. parents	Pose carrelage cuisine	15 J
16 J		16 D		16 M			16 V
17 V		17 L	fin pose placo + bande sdb enfant + elec cuisine + evac salon + gaz	17 M	Peinture palier/escalier + peinture cuisine	Pose poele	17 S
18 S		18 M	Ouverture cloison Entrée/cuisine + décaissement tapis entrée	18 J		SS + Parois douche + lavabo + colonnes/mitigeurs + pose des radiateurs et mise en chauffe + prises enf.	18 D
19 D		19 M		19 V			19 L
20 L		43 20 J		20 S			20 M
21 M	Dépose cloison brique RDC + douche + sciage partiel boisseau salon	21 V		21 D			21 M
22 M		22 S		22 L	?		22 J
23 J		23 D		23 M			23 V
24 V	Récup 2 portes RDC	24 L	Receveur Enfant + vmc cuisine + pose wc R1 et dépose WC RDC + alim HEA + fin prises R+1	24 M			24 S
25 S		25 M	doublages et coffrages salon et cuisine + habillage ouverture + lame + placo arche	25 J	Noël		25 D
26 D		26 M	Sols Etage	26 V	Livraison faïence		26 L
27 L		44 27 J		27 S	trappes + dress + dépose WC/marche		27 M
28 M		28 V		28 D			28 M
29 M		29 S		29 L			1 29 J
30 J		30 D		30 M			30 V
31 V				31 M			31 S