


Maître d'ouvrage : M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
olivierduval@orange.fr
06 61 84 23 37



Remarque : Clients absents du 18 au 25/11/2023

LOTS	INTERLOCUTEUR	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL	SIGNATURES
01 MACONNERIE	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	
02 MENUISERIES EXTERIEURES	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr	
03 PLATRIERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	
04 ELECTRICITE / VENTILATION	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr	
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr	
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr	
07 REVETEMENTS SOL	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr	
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr	
09 CUISINE	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE	05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr	
10 ALARME	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE		
11 CARRELEUR	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	

LOTS	Délai	DECEMBRE 2023																															JANVIER 2024																																						
		S48							S49							S50							S51							S52 (Vac. sco)							S1 (Vac. sco)							S2							S3							S4							S5						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
00 RV CHANTIER (réunions hebdomadaires)																																																																							
01 MACONNERIE																																																																							
C Dépose cuisine / cloisons / doublages / plafond / sol / décaissement devant cave																																																																							
R Réalisation chape maigre devant cave + pente couloir																																																																							
02 MENUISERIES EXTERIEURES																																																																							
Commande et fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire	8 sem																																																																						
Dépose + pose porte extérieure de la cuisine et volets	1j																																																																						
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION																																																																							
F Rallage doublages extérieurs / cloisons cuisine / plafond suspendu + renforcement																																																																							
H Rallage cloisons WC et placard d'entretien + pose blocs porte																																																																							
J Pose isolant + pose placo pour fermeture des cloisons / plafond avec réservations (elec, VMC, porte placard, trappes...) + habillage embrasures																																																																							
R Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes																																																																							
04 ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE																																																																							
B Débranchements électroménager + Mise en sécurité électrique et VMC																																																																							
D Reprise du boîtier élec + Percements pour passage futur des câbles électriques + passage réseaux dans plafond rampant (élec + VMC)																																																																							
I Positionnement des radiateurs de la cuisine et du dressing + réglages des raccords + dépose																																																																							
N Passage des réseaux élec et VMC dans plafond suspendu et dans les cloisons / doublages																																																																							
N Pose des finitions électriques (boîtiers et appareillages)		FINITIONS ELEC																																																																					
V Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, interphones,																																																																							
X Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique																																																																							
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																																																																							
B Dépose radiateurs + Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU + débrancher le CE et l'adoucisseur																																																																							
D Démolition du WC et du lave-main existants + bouchonner les EV (RDC et étage)																																																																							
J Passage des réseaux dans les doublages / cloisons / sol																																																																							
O Pose bâti support pour le WC suspendu																																																																							
Q Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main + 3 radiateurs																																																																							
V Raccordement des éléments de la cuisine (vidange cuisine, LV, évier, ...)																																																																							
X Mise en service de tout le réseau sanitaire et chauffage (alimentation, EU, EV)																																																																							
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS SUR MESURE																																																																							
B Dépose porte / baquettes / cadres / dormant du salon																																																																							
B Modification de la porte intérieure de la cuisine + Conception caisson cuisine + plinthes																																																																							
E Reprise du plafond rampant + quelques lames de parquet + installation du caisson cuisine																																																																							
G Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing																																																																							
K Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir																																																																							
M Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du dressing, du vide-poches et du placard à chaussures	4 sem																																																																						
O Pose cadre salon / porte cuisine int / baquettes / cadre cuisine + modif dormant dressing		POSE																																																																					
T Détalonnage portes intérieures + Pose agencement sur mesure																																																																							
07 REVETEMENTS SOL																																																																							
M Préparation du sol + Ragréage fibré + Prise cote def		PREPA SOL																																																																					
Commande revêtements sols	2 sem																																																																						
R Pose du lino + baquette		SOL																																																																					
08 REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE																																																																							
Commande du papier-peint	2 sem																																																																						
P Préparation et peinture des murs / plinthes / plafonds / boiseries / tuyaux sanitaires / cage d'escalier + pose papier-peint	2 sem	PEINTURES PEINTURES																																																																					
W Finitions peinture si reprises nécessaires	1 sem																																																																						
09 CUISINE																																																																							
Commande + Fabrication de la cuisine	8 sem																																																																						
S Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du placard du tableau électrique	3j	POSE CUISINE																																																																					
Commande + Fabrication du plan de travail cuisine	4 sem																																																																						
U Pose des plans de travail et crédence de la cuisine	1j																																																																						
10 ALARME (GESTION PAR LES CLIENTS)																																																																							
A Désactivation de l'alarme dans la zone de travail et dépose des détecteurs																																																																							
X Pose du dispositif d'alarme + Mise en service																																																																							
11 CARRELAGE																																																																							
C Commande carreaux	3 sem																																																																						
L Pose du carrelage en fond de niche de la cuisine + joints																																																																							
L Pose du carrelage sur le mur du WC + joints																																																																							

