

MARS 2024																															AVRIL 2024																														
S9			S10							S11							S12							S13							S14							S15							S16							S17							S18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Réunions de chantier																																																													
01	MACONNERIE																																																												
02	MENUISERIES EXTERIEURES																																																												
03	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																																																												
04	ELECTRICITE / VENTILATION																																																												
05	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																																																												
06	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE																																																												
07	REVETEMENTS SOL																																																												
08	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX																																																												
09	CUISINE																																																												
10	ALARME																																																												
11	CARRELEUR																																																												
14h														16h																	pose miroir + ss porte																														
livraison									meubles + electro							Retouches peinture							commande plan							commande plan							commande plan							commande plan																	

MAI 2024																														
S18			S19							S20							S21							S22						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Réunions de chantier																														
01	MACONNERIE																													
02	MENUISERIES EXTERIEURES																													
03	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																													
04	ELECTRICITE / VENTILATION																													
05	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																													
06	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE																													
07	REVETEMENTS SOL																													
08	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX																													
09	CUISINE																													
10	ALARME																													
11	CARRELEUR																													
9h 17h																					reprise embrasure + bandes									
Plan travail + plaque + machine café																														

- Réglage spots cuisine ?
- pose supports radiateur ?
- reprise embrasure ?