
Maître d'ouvrage : 

réunions de chantier tous les jeudis, à 14h, sur le lieu du projet
réception

Remarques : 
Clés disponibles dans une boite à clé à côté du portail 74 route de la crèche Début des travaux du RDC : sur le lieu du projet

hors lieu du projet

LOTS

01 MACONNERIE

02 MENUISERIES EXTERIEURES

03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION

04 ELECTRICITE / VENTILATION

05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE

07 REVETEMENTS SOL

08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

09 CUISINE

10 ALARME

11 CARRELEUR
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Réunions de chantier 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h

01 MACONNERIE
02 MENUISERIES EXTERIEURES
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
04 ELECTRICITE / VENTILATION ?

05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE Dépose commande PAC

06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07 REVETEMENTS SOL Prepa + Ragréage

08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
09 CUISINE
10 ALARME
11 CARRELEUR
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Réunions de chantier 14h 18h 14h 14h 14h

01 MACONNERIE
02 MENUISERIES EXTERIEURES
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
04 ELECTRICITE / VENTILATION Finitions VMC Finitions

05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE Rad+WC+raccordements Finitions + correctifs

06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE Agct s/ mes Fin pose agct + bouches + détalonnage R+1

07 REVETEMENTS SOL commande lino pose lino

08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
09 CUISINE Passage contrôle avant pose

10 ALARME
11 CARRELEUR

ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE 05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE Verisure

EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT 05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

02/10/2023

INTERLOCUTEUR COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL SIGNATURES

ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT 05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

PLANNING DU CHANTIER version V14 Date de mise à 
jour du planning :

02/09/2024

M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
olivierduval@orange.fr
06 61 84 23 37 (M Duval)

EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT 06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE 05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr

NOVEMBRE 2023 DECEMBRE 2023
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PLANNING DU CHANTIER version V14 Date de mise à 
jour du planning :

02/09/2024
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Réunions de chantier 14h 16h

01 MACONNERIE
02 MENUISERIES EXTERIEURES
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
04 ELECTRICITE / VENTILATION
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE pose miroir + ss porte

07 REVETEMENTS SOL
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX Retouches peinture

09 CUISINE livraison

10 ALARME
11 CARRELEUR
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Réunions de chantier 9h 17h 11h

01 MACONNERIE
02 MENUISERIES EXTERIEURES
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION reprise embrasure + bandes Lustres

04 ELECTRICITE / VENTILATION
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07 REVETEMENTS SOL
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
09 CUISINE Plans travail + plaque + café Chgt plan reprise embrasure + colle + joint

10 ALARME
11 CARRELEUR
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Réunions de chantier 14h

01 MACONNERIE
02 MENUISERIES EXTERIEURES
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
04 ELECTRICITE / VENTILATION
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE pose membranes SdB Réparation fuite EV Choix 2 supports Rad

06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
07 REVETEMENTS SOL
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
09 CUISINE
10 ALARME
11 CARRELEUR
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meubles + electro commande plan commande plan
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MARS 2024 AVRIL 2024
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commande plan commande plan
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MAI 2024

commande plan
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S36
JUILLET 2024 AOUT 2024 SEPTEMBRE
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